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Projet de recharge sédimentaire

Réunion de concertation locale
2 février 2022

RESTAURATION HYDRO-
MORPHOLOGIQUE DE LA DURANCE

Solution fondée sur la nature



Bonnes pratiques en visioconférence

Pour permettre un échange clair : couper votre micro;

Pour poser vos questions et intervenir : utiliser le chat ou levez la 
main + activer votre micro;

Pour travailler sur un document unique : partagez le.

Pour une visioconférence collectivement réussie, quelques règles entre les participants devront être 
respectées et permettre un échange constructif.
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Ordre du jour

1. Retour sur les projets de recharge sédimentaire à Puyvert et Charleval
2. Planification des travaux
3. Prise en compte des enjeux écologiques : inventaires préalables et mesures de protection 
4. Evaluation des effets du projet : protocole de suivis éco-morphologiques

Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la vallée 
de la Durance EPTB DURANCE
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Les projets de recharge sédimentaire 
à Puyvert et Charleval 
Problématiques, objectifs visés, effets attendus
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L’origine du projet

• Etudes globales (1998 à 2006)

• Conclusion d’une Durance très dégradée :

 Diminution de la capacité de transport des 
graviers

 Nombreux effets résultant du déséquilibre 
sédimentaire :
 Rétrécissement du lit
 Passage d’un lit en tresses à un lit chenalisé
 Evolutions morphologiques extrêmes et 

anormales

Un diagnostic complet posé pour la basse et moyenne Durance

Aval Serre-Ponçon
Aval Sisteron

Aval Escale
Aval Cadarache

Aval Mallemort

Transit actuel

Transit naturel
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Vo
lu

m
e 

an
nu

el
 (m

3)

Capacité de transport des graviers sur la Durance

Transit actuel

Transit naturel

 Abaissement généralisé du lit
 Fixation et végétalisation des bancs de graviers dans le lit mineur 
 Abaissement de la nappe alluviale et assèchement des ripisylves typiques

• Etroite imbrication entre morphologie, écoulement des crues, dynamique des 
milieux alluviaux et ressource en eau de la nappe alluviale
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L’origine du projet

• Retrouver des fonctionnalités naturelles

• Poursuivre la redynamisation alluviale 
naturelle depuis l’arrêt des extractions de 
matériaux

Projet ambitieux de restauration 
morpho-écologique

Outil de restauration retenu = recharge 
sédimentaire qui consiste à ré-injecter
des matériaux dans le lit mineur à partir 
des gisements de terrasses ou de bancs 
perchés non mobilisés lors des crues

Un objectif de restauration des fonctionnalités naturelles de la Durance
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L’origine du projet

Un projet au cœur de multiples politiques 
de restauration

SMAVD :
• Action du contrat de rivière Val de Durance 2007-2018 
• Action du DOCOB Natura 2000
• Action du PAPI d’intention Basse Durance  2019-2022 
• Action du futur contrat de rivière 2023-2029

Mais aussi :
• SDAGE Rhône-Méditerranée
• Plan National d’Action en faveur de l’Apron-du-Rhône
• Plan Régional d’Action en faveur de la Petite Massette

Des travaux soutenus par nos partenaires financiers
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Le choix des sites de recharge

• Inventaire exhaustif des sites potentiels

• Discrimination des sites au regard des enjeux 
morphologiques, écologiques et opérationnels

• Priorisation des huit secteurs les plus favorables

Un diagnostic complet des sites favorables en 
moyenne et basse Durance
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Le choix des sites de recharge

Trois sites pilotes en basse Durance

• Intérêts morphologiques forts
• Espaces de dysfonctionnement 

morphologique flagrant 
• Volumes de matériaux importants sur des 

bancs statiques du lit mineur
• Bancs déjà essartés
• Enjeux écologiques favorables
• Secteurs très opérationnels (foncier, accès, 

infrastructures avoisinantes)
• Logique de restauration sur 3 sites en série 

(20 km)
• Acceptation locale des riverains et attentes 

politiques fortes

Etudes validées par les services de 
l’Etat et les financeurs du projet (AE, 
Région, CD13 et 84)
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Les programmes de travaux

Un même principe d’aménagement pour Puyvert 
et Charleval

Principes généraux
• Volume de recharge de l’ordre de 100 000 m3

• Prélèvement sur des bancs perchés (en jaune)
• Recharge directement dans le lit vif (en rouge)

Objectif : restaurer sans détruire 

Intervention sur des sites déjà essartés

Protection des espèces protégées et patrimoniales

Mobilisation de nombreux experts
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Les modalités de réalisation des travaux
Sur le site de Puyvert
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Les modalités de réalisation des travaux
Sur le site de Charleval
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Les effets attendus et impacts prévisibles

Pendant les travaux :
• Rupture de la navigabilité de loisirs et des 

activités nautiques au droit des travaux
• Nuisances pour les riverains très proches 

(bruit et poussières)
• Protection des enjeux écologiques et suivi 

environnemental de chantier

Après les travaux à l’étiage :
• Tracé du lit vif non modifié
• Léger élargissement du bras en eau au 

droit des rechargements 
• Pas d’impact pour les usagers de la 

Durance (accès et pratiques)

Lors des premières crues morphogènes :
• Mise en mouvement des matériaux rechargés
• Modification des conditions d’écoulement 

permettant de redynamiser les bancs à proximité
• Amélioration des conditions d’écoulement au droit 

des zones à enjeux

A moyen terme :
• Redynamisation du lit  retour de 

fonctionnalités tendant vers celle d’une 
rivière en tresses + gain de biodiversité 

• Modification des fonds pouvant induire 
une réhausse des niveaux à l’étiage et 
donc de la nappe alluviale  reconnexion 
des ripisylves
 Protocole de suivis éco-morpho pour 
évaluer les effets

t0

t



Le calendrier prévisionnel de réalisation
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Le calendrier visé de réalisation

Un placement de chantier visant à minimiser les impacts et les risques 

• Hors période de crue pour la sécurité du chantier
• Hors période sensible pour la biodiversité
• A l’étiage pour réduire les délais d’intervention

Etiage estival : août - septembre
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La planification sur 2022

Dossiers réglementaires (déclarations de travaux)


Dépôt


Arrêtés

Marchés publics de travaux


Notif

Exécution des travaux

déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22

Elaboration Instruction

Elaboration 
PGRE

Suivi environnemental phase chantier

août-22 sept-22 oct-22

Travaux

Mise à jour inventaires 2021

Consultation MAPA 
(2 lots géographiques)

Analyse offres 
et mise au point

Suivi environnemental de chantier

Période prépa



La prise en compte 
des enjeux 
écologiques
Comment restaurer sans 
détruire
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La stratégie environnementale du SMAVD

Un choix de gestion (N2000) vers les espèces de rivières dynamiques et fonctionnelles

– Retrouver de la typicité biologique

– Reconnecter les boisements alluviaux à la 
nappe

– Limiter les essartements par un entretien 
naturel
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Les garanties de restauration sans détruire

Restaurer 
sans détruire

Intégration du suivi 
d’espèces à enjeux 
dans le protocole 
de suivi sur 5 ans

Suivi écologique 
post-travaux en 

2023

Définition de 
mesures 

d’évitement et 
réduction des 

enjeux 

Travail avec la MRE 
sur les conditions 

d’intervention

Accompagnement 
d’experts : Conseil 
scientifique de la 

Durance, CEN Paca, 
Université Aix-

Marseille

Constitution d’un 
comité de suivi 

environnemental

Mise à jour des 
inventaires en 2022

Inventaires 
écologiques 

en 2021

Analyse 
bibliographique des 

espèces à enjeux 
duranciens
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Canne de Ravenne 
Achillea ageratum

Robinier faux-acacia

Les enjeux écologiques présents
Sur le site de Puyvert Sur l’emprise de chantier :
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Habitat favorable au Petit Gravelot 
et Cochevis huppé

Les enjeux écologiques 
présents

Sur le site de Puyvert

Sur l’emprise de chantier :
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Typha minima

Canne de Ravenne

Robinier faux-acacia

Les enjeux écologiques présents
Sur le site de Charleval

Sur l’emprise de chantier :
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Habitat favorable au Petit Gravelot 
et Cochevis huppé

Les enjeux écologiques 
présents

Sur le site de Charleval

Sur l’emprise de chantier :

Cicindèle (cylindera arenaria)
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Les mesures de protection prévues

• En phase travaux : une quinzaine 
de mesures 

• Après travaux : suivis écologiques

• Après crue morphogène : 
modifications attendues tendant 
vers un retour des fonctionnalités 
naturelles de rivière en tresses = 
incidence positive

Un large éventail de mesures pour éviter et réduire les incidences sur le milieu naturel

E : Choix des sites favorables permettant de limiter au maximum les impacts potentiels 
E : Aucun déboisement / défrichement 
E : Mise en défens des zones sensibles (circulation et travaux) 
E : Repérage des zones EVEE et enfouissement en zone anoxique 
R : Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces 
R : Mise à jour des inventaires écologiques l'année des travaux  
R : Désinfection des engins pour éviter introduction d'espèces invasives 
R : Déplacement des espèces non protégés mais néanmoins patrimoniales dans une zone plus adaptée (Puyvert)  
R : Maintien d’un corridor d’écoulement permanent en rive gauche durant les opérations de remblaiement (Puyvert) 
R : Mise en eau progressive du chenal de dérivation (Charleval) 
R : Pêche électrique de sauvegarde dans les zones peu profondes (Charleval) 
R : Opérations de remblai de l'amont vers l'aval pour éviter le piégeage des espèces piscicoles 
R : Travail en eaux mortes permettant de limiter la diffusion de MES lors des terrassements 
R : Mesures contre les pollutions accidentelles 
A : Accompagnement des travaux par un écologue / coordonnateur environnement 
A : Mobilisation d'experts et mise en place d'un comité de suivi environnemental 
A : Suivis post-chantier (cartographie des habitats naturels en N+1 et évaluation éco-morpho de l'opération sur 5 ans) 

 



Le protocole de suivis 
éco-morphologiques



Le protocole de suivis envisagé

Suivis écologiques

• Sur un tronçon de 20 km (pont de Cadenet à aux gravières de Mallemort)
• Suivre des indicateurs de milieux alluviaux dynamiques : insectes et Typha minima
• Suivre un indicateur des milieux aquatiques : Apron du Rhône
• Etat initial avant travaux puis suivi sur 5 ans



Les protocole de suivis envisagé

Suivis morphologiques

• Sur un tronçon de 20 km (pont de Cadenet à aux gravières de Mallemort)
• Identifier les modifications de géométrie du lit et d’évolution des fonds
• Suivre les évolution en plan de la rivière (bras, trait de berge, ripisylves, …)
• Etat initial avant travaux puis suivi sur 5 ans
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Merci de votre attention

Questions et discussions
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Les enjeux écologiques 
présents
Sur le site de Puyvert
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Les enjeux écologiques 
présents
Sur le site de Charleval


